

【제2스포츠타운 조성】

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	0%
주관부서	스포츠산업과	협업부서	-
공약실명제	과장 이상진(6630), 팀장 홍성우(7920), 담당자 최석훈(7921)		

□ 정책 목표

- 스포츠 중심도시에서 특화도시로의 발전을 도모하고 국제 및 전국 단위 체육대회와 전지훈련을 유치하여 지역경제 활성화에 기여
- 여가시간 증가로 인한 시민들의 체육활동 참여가 증가함에 따라 기존 종합스포츠타운과 연계한 스포츠 인프라 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 삼락동, 문당동 일원
- 사업기간 : 2020 ~ 2026
- 사 업 비 : 69,830백만원(국 986, 도 15,952, 시 52,892)
- 사업규모 : 부지 70,900㎡, 연면적 13,000㎡
 - 실내체육관, 이용자편의시설, 종합지원센터, 축구장 등

□ 연차별 추진계획

연도별	주요사업내용	비고
2022	- 중앙투자심사	
2023	- 실시계획인가 및 설계공모 - 토지보상	
2024	- 시공사 선정 및 공사 착수	
2025	- 건축물 건립	
2026	- 공사완료	

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)						2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	69,830		69,830	3,286	18,371	19,922	13,576	14,675	
국비	986		986	986					
도비	15,952		15,952	105		6,557	4,469	4,821	
시비	52,892		52,892	2,195	18,371	13,365	9,107	9,854	
민자									
기타									

□ 추진일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027 이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
중앙투자심사																								
실시계획인가																								
토지보상 추진																								
설계공모																								
공사착수																								
공사완료																								

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
중앙투자심사	회	1	1				
실시계획인가	회	1		1			
설계공모 시행	회	1		1			
시공사 선정	회	1			1		
공사준공	회	1					1

□ 예상되는 문제점 및 대책

○ 사전행정 절차 이행 지연

- 중앙투자심사 재검토 서류 보완하여 사전행정 절차 속행(10월 중앙투자심사 준비 중)

□ 기대효과

- 전국단위 체육대회 개최 등 일자리 창출과 지역주민 채용으로 지역발전 및 경제 활성화에 기여
- 종합스포츠타운과 연계하여 체계적이고 효율적인 스포츠인프라를 구축하고 생활체육공간 마련으로 스포츠특화도시 김천 브랜드 확보

【복합운동장, 야구장 조성】

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	0%
주관부서	스포츠산업과	협업부서	원도심재생과
공약실명제	과장 이상진(6630), 팀장 홍성우(7920), 담당자 최석훈(7921)		

□ 정책 목표

- 부족한 공공체육시설인 야구장 및 복합운동장을 조성하여 시민들의 여가활동 보장 및 건강증진

□ 사업개요

- 위 치 : 응명동 718-2(복합운동장), 응명동 673-1(야구장) 일원
- 사업기간 : 2021 ~ 2022
- 사업비 : 6,600백만원(국 1,050, 시 5,550)
- 사업규모 : 복합운동장(10,058㎡) 1면, 야구장(11,508㎡) 2면 조성
- 실내체육관, 이용자편의시설, 종합지원센터, 축구장 등

□ 연차별 추진계획

연도별	주요사업내용	비고
2022	- 공사착수 및 공사완료	

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)						2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	6,600	4,500	2,100	2,100					
국비	1,050	1,050							
도비									
시비	5,550	3,450	2,100	2,100					
민자									
기타									

□ 추진일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027 이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공사착수																								
공사완료																								

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공사준공	회	1	1				

□ 예상되는 문제점 및 대책

- 신음근린공원 조성 토공사 완료 후 공사 착수
 - 원도심재생과와 공정관리를 통해 연내 공사 완료

□ 기대효과

- 기존에 부재했던 야구장 신설로 주민 생활체육을 활성화하고, 건강한 여가생활을 통해 삶의 질 향상에 기여