

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	5%
주관부서	농식품유통과	협업부서	
공약실명제	과장 김철환(2530), 팀장 허범선(2535), 담당자 최진호(2536)		

## □ 농산물종합유통타운 조성

- 포도, 자두를 포함한 과실류 집산지로서 국토교통의 중심지인 우리시에 과실 유통시설을 규모화·집약화 하여 복합기능 타운 조성

## □ 사업개요

- 위 치 : 농소면 신촌리 일원(경부고속도로 부산방향 휴게소 뒤편)
- 계획면적 : 약 10~15ha
- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년(6개년)
- 사업내용 : 과수 거점산지유통센터, 비상품화농산물 자원화센터, 로컬푸드 복합문화센터 등 건립
- 사 업 비 : 500억(국비 131억, 도비 41.1억, 시비 315.9억, 자부담 12억)
  - 토지보상비 : 120억(시비), 기반공사비 : 100억(시비)
  - 과수거점 산지유통센터 : 150억(국비 75억, 도비 22.5, 시비 52.5)
  - 비상품화농산물 자원화센터 : 100억(국비 50억, 도비 15, 시비 35)
  - 로컬푸드 복합문화센터 : 30억(국비 6억, 도비 3.6, 시비 8.4 자부담 12)



## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
도시관리계획 결정 용역	식	1	1				
도시계획시설 사업 실시계획 인가	식	1		1			
토지보상 및 기반조성	식	1			1		
과수거점 산지유통센터 건립	식	1				1	
비상품화 농산물 자원화센터 착공	식	1					1

## □ 예상되는 문제점 및 대책

### ○ 문제점

- 농산물종합유통타운에 조성예정인 과수거점 산지유통센터, 비상품화 농산물 자원화센터, 로컬푸드 복합문화센터는 국비 공모사업을 통해 예산을 확보해야 하는 사항으로 공모사업 미선정시 추진 일정이 지연될 수 있음.
- 우리지역에는 많은 산지유통센터와 유통시설들이 있어 과수거점 산지유통센터를 건립할 경우 기존시설들을 어떻게 활용 할 것 인가에 대한 대책 필요함.
- 농산물종합유통타운의 세부시설은 시에서 직접 운영할 수 없으므로 사업계획 수립 단계부터 적절한 운영주체를 사전에 모색할 필요가 있음.

### ○ 대책

- 농산물종합유통타운의 세부시설의 공모사업 선정을 위해 부지조성 및 철저한 사업계획 수립 등 사전 준비와 함께 지속적인 국·도비 확보 노력이 필요함.
- 우리지역의 기존 산지유통센터의 저온저장고는 생산농가의 농산물 저장위주로 활용하고, 선별 및 집하장은 소규모 생산농가들의 원물 선별, 도매시장 출하장 및 중소형 유통창구(재포장 등)로 활용하는 등 수직계열화를 통한 역할 분담으로 농산물 종합유통 타운과 기존 산지유통시설과의 중복을 피할 수 있음.

- 농산물종합유통타운 운영주체로 김천시농협조합공동사업법인이 운영하는 방안을 구상 중에 있으나 지역농협장들의 적극적인 협조가 필요한 사항이므로 지속적인 협의를 통한 공감대 형성이 필요함.

## □ 기대효과

- 김천시는 포도, 자두를 포함한 과실류 집산지로서 농산물종합유통타운 건립을 통해 과실유통 관련 시설을 규모화, 집약화함으로써 복합적인 기능수행이 가능할 것으로 기대됨.
- 우리시 뿐만아니라 인근 시·군에서 생산되는 포도, 자두를 비롯한 다양한 과채 농산물을 취급하여 유통편의를 제공하고 로컬푸드 유통인프라 구축과 물류구조의 혁신을 통해 김천이 중남부권 물류중심지로 거듭남과 동시에 농가소득 증대를 도모할 수 있음.