

□ 추진실적

[황금시장 아케이드 및 내부 도색 공사]


- 위 치 : 황금시장 일원
- 기 간 : 2023년 1월 ~ 6월
- 사 업 량 : L=280m
- 사 업 비 : 150백만원(100% 추진)
- 사업내용 : 아케이드 기둥 및 내부 도색 공사



아케이드 기둥 및 내부 도색 (전 → 후)

[평화시장 증발식 냉방장치 설치 사업]

- 위 치 : 평화시장 C골목(순대골목)
- 기 간 : 2023년 1월 ~ 6월
- 사 업 량 : 증발냉방장치 제작 설치 1식 (L=70m)
- 사 업 비 : 75백만원(100% 추진)
- 사업내용
 - 고압 분무 제어 시스템 설치 등
 - CoolJet-Fan 설치 등
- ☞ 증발냉방장치란? 안개처럼 입자가 작은 10마이크론의 물방울을 분사해 빠르게 기화시켜 대기 온도를 5℃ 정도 낮추는 장치로서 폭염온도저감, 미세먼지 제거와 오존 발생 저감, 악취 제거에 효과



증발냉방장치

[전통시장 노후시설 보수(LED 전구 교체)]

- 위 치 : 황금시장, 평화시장 등
- 기 간 : 2023년 1월 ~ 6월
- 사 업 비 : 350백만원(75% 추진)
- 사업내용 : 전통시장 노후시설 개·보수 등



LED 전구 교체 사업(전 → 후)

□ 문제점 및 대응조치/계획

- 전통시장 시설 및 환경 개선에 따른 많은 시비 부담 초래
- 각종 국도비 공모사업을 통한 국도비 확보

□ 기대효과

- 전통시장 환경개선으로 원도심 및 전통시장 기능회복, 경쟁력 강화 등 지역경제 활성화에 기여

□ 변경사항 : 해당없음

□ 이행내용 : 이행 후 지속추진

- 이행지표 : 2023년 공사착수 및 준공 2회
- 추진실적 : 3개 사업 준공 * 상단 추진실적 자료 참조

[황금시장 아케이드 및 내부 도색 공사]

[평화시장 증발식 냉방장치 설치 사업]

[전통시장 노후시설 보수]