

【국민체육센터 조성】

임지구분	임기 내	사업주체	김천시
신규여부	계속사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	정상추진
주관부서	스포츠산업과	협업부서	-
공약실명제	과장 김종현(6630), 팀장 홍성우(7920), 담당자 남혜연(7925)		

□ 사업개요

- 위 치 : 율곡동 959번지
- 규 모 : 지하1층/지상2층, 연면적 2,153㎡
- 사 업 비 : 100.7억원(기금 10, 시 90.7)
- 사업기간 : 2022~2025
- 주요시설 : 실내체육관, 헬스장, 다목적실 등

□ 추진실적

- 2022. 02. : 지방재정투자심사
- 2022. 04. : 공원관리계획 변경
- 2022. 06. : 공공건축사업계획 사전검토
- 2022. 08. : 공공건축심의
- 2023. 03. : 건축설계공모
- 2023. 07. : 실시설계 착수
- 2024. 06. : 공사 착공
- 2025. 12. : 공사 준공

연차별 추진실적/계획

연도	주요사업내용	비고
2022	지방재정투자심사, 공공건축심의	
2023	건축설계공모	
2024	공사착공	
2025	공사준공	

연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획(B)					2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	
계	10,068		10,068	1,060	1,590	3,400	4,018	
국비	1,000		1,000	200	300	400	100	
도비								
시비	9,068		9,068	860	1,290	3,000	3,918	

위치도 및 사진대지



문제점 및 대응조치/계획

- 해당없음

□ 기대효과

- 구도심에 집중된 생활체육시설에 비해 부족한 혁신도시의 공공 생활체육시설을 확충하여 혁신도시의 정주여건을 개선하고, 주변 읍면동 주민들을 포함한 삶의 질 향상에 기여
- 다양한 프로그램 운영으로 시민들의 체육활동에 대한 요구를 충족시켜 시민들의 타지역 유출을 억제함으로써 지역경제 활성화에 기여

【테니스장 조성】

임기구분	임기 내	사업주체	김천시
신규여부	계속사업	중앙정부 지원	-
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	완료
주관부서	스포츠산업과	협업부서	-
공약실명제	과장 김종현(6630), 팀장 홍성우(7920), 담당자 남혜연(7925)		

□ 사업개요

- 위 치 : 율곡동 959번지
- 사 업 비 : 4억원(자체)
- 사업기간 : 2021~2022
- 주요시설 : 인조잔디 테니스장 2면, 야간조명

□ 추진실적

- 2021. 11. : 설계완료
- 2021. 12. : 공사 착공
- 2022. 05. : 공사 완료

□ 연차별 추진실적/계획

연도	주요사업내용	비고
2022	사업완료	

연차별 투자수요

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기 내 투자계획(B)					2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	
계	400	400						
시비	400	400						

위치도 및 사진대지



문제점 및 대응조치/계획 : 해당없음

기대효과

- 생활체육시설을 조성하여 시민들의 여가활동을 보장하고 건강을 증진시켜 삶의 질 향상

변경사항 : 해당없음

이행내용 : 정상추진

○ 공약달성 확인지표

- 국민체육센터 : 2022년 공공건축심의, 2023년 설계공모 및 시공사 선정
- 테니스장 조성 : 2022년 준공 1회

○ 추진실적

- 국민체육센터 : 2022년 공공건축심의, 2023년 설계공모

<p style="text-align: center; font-size: small;">원래 : 남해면 / 스포츠산업과 (2022-08-27 14:03:48)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> 김 천 시 </div> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">수신 수신자 참조 (경유)</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">제목 2022년 제3회 김천시 공공건축심의위원회 개최 결과 통보</p> <p style="font-size: x-small;">1. 2022년 제3회 김천시 공공건축심의위원회 심의결과를 아래와 같이 통보 하오니 업무에 참고하시기 바랍니다. 가. 심의일시 : 2022.8.11.(목) 나. 심의안건</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 전통한옥촌 조성사업 관련 건축기획 심의 2) 김천시 탐지원센터 건립 및 주차환경개선사업 관련 건축기획 심의 3) 을곡동 국민체육센터 건립 관련 건축기획 심의 <p style="font-size: x-small;">다. 심의방법 : 서면심의(코로나-19 확산 방지) 라. 참여위원 : 5명(재직위원 9명) 마. 심의결과 : 원안 가결(불법 심의결과 참조)</p> <p style="font-size: x-small;">붙임 2022년 제3회 김천시 공공건축심의위원회 심의결과 1부, 끝.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">건축디자인과장</p> <p style="font-size: x-small;">수신자 스포츠산업과장, 가족 행복과장, 관광진흥과장</p> </div> <hr style="border: 1px solid gray;"/> <p style="font-size: x-small;">건축사업주관 강승규 건축사업담당 김태열 건축디자인과장 강연진</p> <p style="font-size: x-small;">시행 건축디자인과-46114 (2022. 8. 22.) 접수 스포츠산업과-5505 (2022. 8. 23.) 주소 무 39532 경상북도 김천시 시청1길 1, (신용동, 김천시청) / www.gk.go.kr 전화번호 054-420-6787 팩스번호 054-420-6349 / yaru87@korea.kr / 비공개(5) 주민등록번호: 법령근거 없이 주어서도 받아서도 안됩니다 문서관리번호 스포츠산업과-5505-1/1</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 조 달 청 </div> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">수신 수신자 참조 (경유)</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">제목 설계공모 심사결과 알림(2391111-00)</p> <p style="font-size: x-small;">1. 용역관리번호 제2391111-00호 관련입니다.</p> <p style="font-size: x-small;">2. 귀 수요 "을곡동 국민체육센터 건립 설계공모"의 설계공모 심사결과를 아래와 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바라며, 기타입찰에 대하여 설계공모지침서에 따라 포상비를 지급하여 주시기 바랍니다. (필요 시 공모착용(당선 및 입찰자)을 수령한 후 포상비 지급)</p> <p style="font-size: x-small;">가. 용역명 : 을곡동 국민체육센터 건립 설계공모 나. 심사 일시 : 2023. 6. 8. 14:00 다. 심사 장소 : e-발주시스템(온라인심사) 라. 심사 결과</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>업체명</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>주식회사 공진건축사사무소</td><td>당선작</td></tr> <tr><td>2</td><td>(주)종합건축사사무소에이디</td><td>기타입찰작</td></tr> <tr><td>3</td><td>주식회사 종합건축사사무소 립</td><td>기타입찰작</td></tr> <tr><td>4</td><td>주식회사 비오엔건축사사무소</td><td>기타입찰작</td></tr> <tr><td>5</td><td>아드건축사사무소</td><td>기타입찰작</td></tr> <tr><td>6</td><td>(주)세연건축사사무소</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>건축사사무소 소신</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>한건축사사무소</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>건축사사무소 수</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>주식회사 오에스디건축사사무소</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>주식회사 건축사사무소 토투</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>미인건축사사무소</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>바른생각건축사사무소</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p style="font-size: x-small;">3. 아울러 심사의결서 및 투표결과, 평가사유서, 심사위원수당 관련자료 및 참여업체 리스트는 e발주시스템으로 접속하여 열람 조치가 가능함을 알려드리며, 전문위원 및 심사위원수당 관련자료를 참고하시어 위원별 계좌로 심사수당을 지급하여 주시기 바랍니다.</p> <p style="font-size: x-small;">4. 그리고 「건축서비스산업 진흥법 시행령」 제17조 제7항에 따라 설계공모 심사결과 정보를 심사 종료일 7일 이내에 건축행정시스템 세움터(http://cloud.eais.go.kr)</p>	구분	업체명	비고	1	주식회사 공진건축사사무소	당선작	2	(주)종합건축사사무소에이디	기타입찰작	3	주식회사 종합건축사사무소 립	기타입찰작	4	주식회사 비오엔건축사사무소	기타입찰작	5	아드건축사사무소	기타입찰작	6	(주)세연건축사사무소		7	건축사사무소 소신		7	한건축사사무소		9	건축사사무소 수		9	주식회사 오에스디건축사사무소		11	주식회사 건축사사무소 토투		11	미인건축사사무소		11	바른생각건축사사무소	
구분	업체명	비고																																									
1	주식회사 공진건축사사무소	당선작																																									
2	(주)종합건축사사무소에이디	기타입찰작																																									
3	주식회사 종합건축사사무소 립	기타입찰작																																									
4	주식회사 비오엔건축사사무소	기타입찰작																																									
5	아드건축사사무소	기타입찰작																																									
6	(주)세연건축사사무소																																										
7	건축사사무소 소신																																										
7	한건축사사무소																																										
9	건축사사무소 수																																										
9	주식회사 오에스디건축사사무소																																										
11	주식회사 건축사사무소 토투																																										
11	미인건축사사무소																																										
11	바른생각건축사사무소																																										
<2022년 공공건축 심의>	<2023년 설계공모 결과>																																										

- 테니스장 : 2022. 5월 공사 완료

