

임기구분	임기이후	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	일부추진
주관부서	문화홍보실	협업부서	-
공약실명제	실장 김동진(6020), 팀장 박미정(6061), 담당자 서민혜(6731)		

## □ 사업개요

- 위 치 : 김천시 일원
- 사 업 비 : 후보지 선정 결과에 따라 사업비 조정
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년)
- 사업내용
  - 관내 유휴지 등을 활용하여 문화예술 창작 공간 조성
  - 시민(및 관광객)과 예술인이 소통·교류하는 문화예술 허브 구축
  - 각종 프로그램 운영 및 관광시설 연계로 관광객 유입 및 지역 활성화
- 추진방향
  - 시민과 문화 예술인들의 수요를 반영한 시설 조성
  - 기존 시설을 최대한 활용하되, 문화예술 플랫폼으로 탈바꿈

## □ 추진실적

- 2022년 : 용역계획 수립, 용역 예산 확보, 타지역 벤치마킹\*
  - \* 22.11.16. 전주 팔복예술공자, 완주 복합지구 누에, 완주 삼례문화예술촌
- 2023. 3월 : 지역 문화예술인 창작기반 조성 기본계획 수립
- 2023. 4월~ 10월 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 시행
  - 용역기간 : 23. 4. 10. ~ 12. 31. (착수일로부터 180일)
  - 사 업 비 : 금44,604천원(시비, 기획예산실 예산)



## □ 사진대지

	
<p>레지던시(예술인 창작공간)</p>	<p>공방(예술 교육 시설)</p>
	
<p>야외 무대</p>	<p>예술장터(오픈 스튜디오)</p>

## □ 문제점 및 대응조치/계획

- 향후 대책 : 문체부·경북도 방문 및 국·도비 확보 등
- 문제점 : 창작기반 조성 후 이용자 유치 및 활성화 방안 필요
  - 예술인과 예술단체 창작 활동 공간 활용하여 문화예술 플랫폼화
  - 예술인의 자생력을 길러 시민과 지속적 교류할 수 있는 프로그램 운영
  - 연령대별 맞춤형 프로그램 운영을 통해 문화예술 수혜 대상 확대

## □ 기대효과

- 지역 예술인 주요 활동 장소로서 문화예술인 네트워크 거점 확립
- 지역 주민-문화예술인과의 연계를 통해 지역문화예술 허브 구축

## □ 변경사항 : 해당없음



□ **이행내용 : 일부추진**

○ **공약달성 확인지표**

- 2023년 : 기본계획 수립 및 실시설계 계획 수립

○ **추진실적 : 기본계획 수립 용역 진행 중(2024.2월 예정)**

시민 모두가 행복한 김천

김 천 시

수신 내부결재  
(강유)

제목 지역 문화예술인 창작기반 조성 타당성조사 및 기본계획 수립 학술연구 용역 시행  
민선8기 공약사업인 「지역 문화예술인 창작기반 조성 타당성 조사 및 기본계획 수립」  
학술연구 용역을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

1. 용역 명: 「지역 문화예술인 창작기반 조성 타당성 조사 및 기본계획 수립」 학술연구 용역
2. 용역금액: 금49,920,000원(사천구백구십이만원)
3. 산출기초: 붙임 설계내역서 참조
4. 용역내용
  - 가. 김천시 관내 유희지 등 업지 분석을 통한 조성 후보지 및 시설 현황 분석
  - 나. 타당성 조사 및 경제성 등 분석
  - 다. 사업 관련 시민 의견 조사 등
5. 용역기간: 착수일로부터 180일
6. 예산과목: (부서)기획예산실 (정책)성장잠재력의 극대화 (단위)시청의 종합적 기획 및 조정 (세부)효율적인 시정조정 (편성목)207연구개발비 (통계목)01연구용역비

붙임 1. 설계서 갑자 1부.  
2. 설계내역서 1부.  
3. 과업지시서 1부. 끝.

---

문화예술주무관 서민혜 문화예술팀장 박미정 문화홍보실장 김영호  
협조자 기획지원과 전성필 예산팀장 강진규 계약구매팀장 김도형 회계과장 박재영  
시청 문화홍보실-5791 접수

우 39532 경상북도 김천시 시청1길 1, (신원동, 김천시청) 문화홍보실 / www.gmcheon.go.kr  
전화번호 054-420-6731 팩스번호 054-420-6539 / beten@korea.kr / 비공개(5)  
주민등록번호! 법령규거 없이 주어서도 받아서도 안됩니다!