

임기구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	계속사업	중앙정부 지원	
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	10%
주관부서	사회복지과	협업부서	
공약실명제	과장 임재춘(6160), 팀장 운영규(6270), 담당자 이호승(6280)		

□ 현황 및 정책 목표

○ 현황

- 김천시 곳곳에 장애인단체 사무실이 흩어져 있어 접근성 취약

○ 정책 목표

- 장애인 회관 건립을 통해 장애인 단체 간 상호교류를 위한 공간 제공
- 장애인 단체별 활동 프로그램의 통합 및 신규개설로 활동 프로그램의 다양성 확보

□ 사업개요

- 위 치: 김천시 응명동 212번지 일원(구.응명초등학교 부지)
- 사업기간: 2018년~2024년
- 규 모: 부지면적 8,774㎡ 연면적 3,345.59㎡(지하1층, 지상3층)
- 사 업 비: 130억 정도(시비 100%)
- 주요시설
 - 지하1층: 기계실 및 창고
 - 지상1·2·3층: 장애인단체 사무실(11개단체), 식당, 다목적실

□ 추진일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027 이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본 및 실시설계	■	■	■																					
공사 발주 및 착공			■		■	■	■	■	■															
공사 완료 및 개관										■														

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
설치·운영 조례 제정		1		1			
장애인단체 의견수렴	회	4	1	1	2		

□ 예상되는 문제점 및 대책

- 인건비 및 건축자재비의 가파른 상승으로 공사비 증가 우려

□ 기대효과

- 장애유형별 맞춤형 복지지원을 통해 다양한 복지수요에 대응
- 장애인단체 간 상호교류 및 협업을 통해 통합 네트워크 구축
- 분산된 장애인 복지사업의 집중화를 통해 시너지 효과 창출 및 중복지원 방지에 따른 예산 절감
- 장애인 복지 거점 인프라 확충과 서비스 이용 편의 증진