

임기구분	임기내	사업주체	국토교통부
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	제도적 지원 필요
예산구분	비예산	사업이행도(진도율)	30%
주관부서	기획예산실	협업부서	미래혁신전략과
공약실명제	실장 이삼근(6050), 팀장 전성필(6051), 담당자 고은영(6055)		

## □ 현황 및 정책 목표

- 공공기관의 추가 이전으로 국가균형발전 및 혁신도시 활성화에 기여하고  
이전 공공기관의 핵심 R&D 기능 동반 이전을 통한 경쟁력 제고
- 혁신도시 정주여건 개선으로 가족 동반 이주 및 생활인구 유입 증가

## □ 사업개요

- 위 치 : 경북혁신도시(울곡동 일원)
- 사업주관 : 국토교통부, 균형발전위원회
- 사업내용 : 공공기관 추가 이전 및 이전공공기관 연계 산하기관,  
협력업체 유치

## □ 연차별 추진계획

연도별	주요 사업 내용	비고
2022	- 전국혁신도시(지구)협의회와 공동 대응 · 공동 결의문 채택, 중앙부처 방문 건의 - 혁신도시 이전 공공기관 및 공공기관 노조와 협력 · 정보 공유, 공동 유치활동 전개	

연도별	주요 사업 내용	비고
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 중앙정부 로드맵에 따른 중점 유치기관 재검토</li> <li>· 기 선정 공공기관 현황 점검 및 각종 자료 현행화</li> <li>- 공공기관 유치활동 추진</li> <li>· 유치홍보물 제작, 이전 대상 공공기관 방문</li> <li>- 전국혁신도시(지구)협의회와 공동 대응</li> <li>· 공동 결의문 채택, 중앙부처 방문 건의</li> <li>- 혁신도시 이전 공공기관 및 공공기관 노조와 협력</li> <li>· 정보 공유, 공동 유치활동 전개</li> </ul>	
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공기관 유치활동 추진</li> <li>· 유치홍보물 제작, 이전 대상 공공기관 방문</li> <li>- 전국혁신도시(지구)협의회와 공동 대응</li> <li>· 공동 결의문 채택, 중앙부처 방문 건의</li> <li>- 혁신도시 이전 공공기관 및 공공기관 노조와 협력</li> <li>· 정보 공유, 공동 유치활동 전개</li> </ul>	
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공기관 유치활동 추진</li> <li>· 유치홍보물 제작, 이전 대상 공공기관 방문</li> <li>- 전국혁신도시(지구)협의회와 공동 대응</li> <li>· 공동 결의문 채택, 중앙부처 방문 건의</li> <li>- 혁신도시 이전 공공기관 및 공공기관 노조와 협력</li> <li>· 정보 공유, 공동 유치활동 전개</li> </ul>	
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공기관 유치활동 추진</li> <li>· 유치홍보물 제작, 이전 대상 공공기관 방문</li> <li>- 전국혁신도시(지구)협의회와 공동 대응</li> <li>· 공동 결의문 채택, 중앙부처 방문 건의</li> <li>- 혁신도시 이전 공공기관 및 공공기관 노조와 협력</li> <li>· 정보 공유, 공동 유치활동 전개</li> </ul>	

□ 연도별 사업비 투자실적 및 계획 : 해당없음(비예산)

## □ 추진일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027 이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
전국혁신도시(지구) 협의회 공동 대응																								
유치기관 재검토																								
이전 공공기관 협력																								
공공기관 유치 활동																								

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전국혁신도시(지구) 협의회 공동대응	회	5	1	1	1	1	1
혁신도시 이전 공공기관 협력	개	5	1	1	1	1	1
공공기관 유치활동	회	4		1	1	1	1

## □ 예상되는 문제점

- 공공기관 지방 추가 이전 지연 우려
  - 이전 가능 공공기관 조사 및 이해당사자(지자체, 공공기관, 노조 등) 간 사회적 합의 등 절차이행 장기간 소요
  - 사회적 합의과정에서 논란과 마찰 예상(지자체 과열 경쟁, 공공기관 노조 반발 등)
- 공공기관 추가 이전 지역이 혁신도시 외 지역으로 분산될 우려

## □ 기대효과

- 국토균형발전 및 경북혁신도시 활성화로 지역경제 발전에 기여
- 이전공공기관과 연계한 지역 특화산업 육성으로 지역산업의 경쟁력 강화