

## 5-3

## 국민체육센터, 테니스장 조성

## 【국민체육센터 조성】

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	예산 지원 필요
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	0%
주관부서	스포츠산업과	협업부서	-
공약실명제	과장 이상진(6630), 팀장 홍성우(7920), 담당자 남혜연(7925)		

## □ 정책 목표

- 혁신도시를 중심으로 한 인근 주민들의 부족한 생활체육시설 확충 요구를 충족시키고 혁신도시로 이전한 공공기관 임직원들의 정주여건 개선

## □ 사업개요

- 위 치 : 율곡동 959번지 일원(근린공원 내)
- 사업기간 : 2022 ~ 2024
- 사 업 비 : 5,300백만원(국 1,000, 시 4,300)
- 사업규모 : 연면적 2,153㎡, 지하1층/지상2층
  - 다목적실, 체력단련실, 실내체육관 등

## □ 연차별 추진계획

연도별	주요 사업 내용	비고
2022	- 도시관리계획(공원관리계획) 변경 - 공유재산관리계획 수립 - 공공건축심의 및 설계공모	
2023	- 시공자 선정 및 착공	
2024	- 공사완료	

## □ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)						2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	5,300		5,300	1,060	2,120	2,120			
국비	1,000		1,000	200	400	400			
도비									
시비	4,300		4,300	860	1,720	1,720			
민자									
기타									

## □ 추진일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027 이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공공건축심의			■																					
설계공모				■	■																			
공사착수						■	■	■	■	■	■	■												
공사완료												■												

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공공건축심의	회	1	1				
설계공모	회	1		1			
시공자선정	회	1		1			
공사준공	회	1			1		

## □ 예상되는 문제점 및 대책

- 해당없음

## □ 기대효과

- 구도심에 집중된 생활체육시설에 비해 부족한 혁신도시의 공공 생활체육시설을 확충하여 혁신도시의 정주여건을 개선하고, 주변 읍면동 주민들을 포함한 삶의 질 향상에 기여
- 다양한 프로그램 운영으로 시민들의 체육활동에 대한 요구를 충족시켜 시민들의 타지역 유출을 억제함으로써 지역경제 활성화에 기여

## 【테니스장 조성】

임지구분	임기내	사업주체	김천시
신규여부	지속사업	중앙정부 지원	-
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	98%
주관부서	스포츠산업과	협업부서	-
공약실명제	과장 이상진(6630), 팀장 홍성우(7920), 담당자 남혜연(7925)		

### □ 정책 목표

- 생활체육시설을 조성하여 시민들의 여가활동을 보장하고 건강을 증진시켜 삶의 질 향상

### □ 사업개요

- 위 치 : 율곡동 959번지 일원(근린공원 내)
- 사업기간 : 2021~2022
- 사 업 비 : 400백만원(자체사업)
- 사업규모 : 테니스장 2면 조성

### □ 연차별 추진계획

연도별	주요 사업 내용	비고
2022	- 공사완료(7월 중 준공예정)	

## □ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)						2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	400	400							
국비									
도비									
시비	400	400							
민자									
기타									

## □ 추진일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027 이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공사준공																								

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공사준공	회	1	1				

## □ 예상되는 문제점 및 대책

- 해당없음

## □ 기대효과

- 구도심에 집중된 생활체육시설에 비해 부족한 혁신도시의 공공 생활체육시설을 확충하여 혁신도시의 정주여건을 개선하고, 주변 읍면동 주민들을 포함한 삶의 질 향상에 기여