

## 5-2

## 복합혁신센터 운영

임기구분	임기내·외	사업주체	김천시
신규여부	신규사업	중앙정부 지원	-
예산구분	예산	사업이행도(진도율)	70%
주관부서	시립도서관	협업부서	문화홍보실
공약실명제	과장 신동균(2840), 팀장 권부경(2856), 담당자 박민정(2857)		

### □ 현황 및 정책 목표

- 김천시립 율곡도서관(김천복합혁신센터) 개관·운영
- 책·사람·문화가 조화로운 스마트 커뮤니티센터

### □ 사업개요

- 사업목표 : 혁신도시로 유입되는 인구에 대한 거점도서관이자 지역주민의 새로운 지식정보 공유 및 소통의 복합문화 공간의 역할 수행
- 사업기간 : 2017. 1.부터 계속
- 사업위치 : 김천시 용전1로 1길 17 (율곡동)
- 운영형태 : 김천시립도서관 분관
- 명 칭 : 김천시립 율곡도서관
- 주요시설 : 도서관, 다목적강당, 기타시설 (문화나눔실, 유아강좌실 등 )

### □ 연차별 추진계획

연도별	주요 사업 내용	비고
2022	- 복합혁신센터 건물 준공 - 율곡도서관 개관 준비 - 율곡도서관 개관 및 자료실·열람실 운영	
2023	- 김천시립도서관 본관과 분관 간 도서 상호대차 실시 - 차별화된 독서진흥 문화강좌, 강연 등 운영 - 각 부서 교육 및 행사시 공연장 대관 추진 - 매분기 1회 시립예술단 정기음악회 개최 - 북콘서트, 아동뮤지컬 공연 개최	
2024	- 지역특화사업으로 어린이, 청소년 위주의 자료, 프로그램 강화	
2025	- 생애주기별 평생교육실시 - 프로그램 대상을 노인층까지 확대	
2026	- 어린이, 청소년, 노인, 성인을 아우르는 프로그램 확대운영 - 복합문화공간 역할 수행	

## □ 연도별 사업비 투자실적 및 계획

(단위:백만원)

재원별	총사업비 (A+B+C)	기투자 (A)	임기내 투자계획(B)						2026 하반기 이후 (C)
			소계	2022	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	42,280	36,300	5,240	200	1,390	1,450	1,460	740	740
국비	9,900	9,900							
도비	1,500	1,500							
시비	30,880	24,900	5,240	200	1,390	1,450	1,460	740	740
민자									
기타									

## □ 추진일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027 이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획수립	■																							
조직 및 인력계획		■	■	■																				
운영조례 시행규칙		■	■	■																				
개관장서 구축		■	■	■																				
도서관리시스템 통합시스템구축		■	■	■																				
자동화장비 구입·설치		■	■	■																				
보조인력 확충		■	■	■																				
시설관리용역		■	■	■																				
사인물 제작·설치		■	■	■																				
개관행사준비		■	■	■																				
도서관운영계획 수립		■	■	■																				
김천복합혁신센터 운영		■	■	■																				

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
김천북학혁신센터 개관·운영	회	1	1				

## □ 예상되는 문제점 및 대책

- 인근 상가 등 주차차량으로 인해 주차공간 부족
  - 부설주차장 유료화 운영으로 도서관 주차장 혼잡 및 불편사항 최소화
- 시설물 내·외부 하자 보수 및 미비점 보완으로 개관일정 촉박

## □ 기대효과

- 도서관 서비스와 복합문화기능이 융합된 지역문화 네트워크거점 마련
- 혁신도시 주민의 행복과 여가가 있는 삶을 보장하는 커뮤니티센터 역할수행